

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST		ANTRAGSFORMULAR	
FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO - ČESKO v rámci programu INTERREG RAKOUSKO - ČESKO 2021-2027		KLEINPROJEKTEFONDS ÖSTERREICH- TSCHECHIEN im Rahmen des Programms INTERREG ÖSTERREICH-TSCHECHIEN 2021-2027	
Registrační číslo projektu	SPF-01-000	Registrierungsnummer	
Datum a čas podání žádosti		Datum und Uhrzeit der Anmeldung	
1. OBECNÉ ÚDAJE O PROJEKTU		1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DAS PROJEKT	
Název projektu	Naučná stezka NP jižní Moravy	Projekttitel Lehrpfad Nationalpark Südmährens	
1.1 Zaměření projektu		1.1 Projektschwerpunkt	
Kultura a cestovní ruch		Kultur und Fremdenverkehr	
2. ÚDAJE O ŽADATELI		2. ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER	
2.1. Název žadatele	Správa NP jižní Moravy	2.1. Name des Antragstellers	
2.2. Adresa žadatele	Kučerova 5, 683 33, Vranov nad Dyjí	2.2. Anschrift des Antragstellers	
2.3. Region žadatele	Jihomoravský kraj	2.3. Region des Antragstellers	
2.4. Webové stránky	http://www.npjizni-moravy.cz	2.4. Website	
2.5. IČO/DIČ	22334455	2.5. ATU/ZVR	
2.6. Bankovní spojení		2.6. Bankverbindung	
Název banky	Komerční banka, a.s.	Name der Bank	
IBAN	CZ11 0100 0000 5487 1257 4122	IBAN	
BIC/SWIFT	KOMBCZPPXXX	BIC/SWIFT	
2.7. Statutární zástupce		2.7. Zeichnungsberechtigte Person	
Jméno, příjmení	Josef Novák	Vorname, Nachname	

Funkce		Funktionen
ředitel		Direktor
Telefon	+420731603840	Telefon
E-mail	novak@npjizni-moravy.cz	E-mail
2.8. Kontaktní osoba		2.8. Kontaktperson
Jméno, příjmení	Zlatushe Pokorná	Vorname, Nachname
Telefon	+420775745802	Telefon
E-mail	pokorna@npjizni-moravy.cz	E-mail
2.9. Další údaje		2.9. Sonstige Angaben
Žadatel má podle platného právního stavu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za činnosti, které budou v rámci projektu prováděny.		Der Antragsteller ist nach gültiger Rechtslage für die im Projekt durchzuführenden Aktivitäten zum Vorsteuerabzug berechtigt.
NE		NEIN
Žadatel má zkušenosti s realizací přeshraničních projektů.		Der Antragsteller hat Erfahrungen mit der Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten.
ANO		JA
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.		Das Projekt steht im Einklang mit den Vorschriften für öffentliche Beihilfen.
ANO		JA
Žadatel si uplatňuje paušální částku na náklady na zaměstnance v případě návrhu rozpočtu.		Der Antragsteller beansprucht eine Personalkostenpauschale im Falle des Draftbudgets.
ANO		JA
Žadatel prohlašuje, že po dobu realizace projektu bude mít zaměstnanou alespoň 1 osobu.		Der Antragsteller erklärt, dass er mindestens eine Person für die Dauer des Projekts beschäftigen wird.
Právní forma žadatele	Státní příspěvková organizace	Rechtsform des Antragstellers
3.A ÚDAJE O PROJEKTOVÉM PARTNEROVI - 1		3.A ANGABEN ZUM PROJEKTPARTNER - 1
3.1. Název partnera	NP Thaya	3.1. Name des Projektpartners
3.2. Adresa partnera	Industriestrasse 10, 4142 369/25 Melkendorf	3.2. Adresse des Partners
3.3. Webové stránky	www.np-thaya.at	3.3. Website
3.4. IČO/DIČ	ATU46453109	3.4. ATU/ZVR
3.5. Statutární zástupce		3.5. Zeichnungsberechtigte Person
Jméno, příjmení	Hanz Schmid	Vorname, Nachname
Funkce		Funktionen
ředitel		Direktor
Telefon	+43 (0) 4948 / 7005 - 0	Telefon
E-mail	schmid@np-thaya.at	E-mail

3.6. Kontaktní osoba		3.6. Kontaktperson	
Jméno, příjmení	Margit Müller	Vorname, Nachname	
Telefon	+43 (0) 5958 / 7005 - 0	Telefon	
E-mail	office@np-thaya.at	E-mail	
3.7. Další údaje		3.7. Sonstige Angaben	
Partner má zkušenosti s realizací přeshraničních projektů.		Der Partner hat Erfahrungen mit der Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten.	
ANO		JA	
Partner bude podávat vlastní projektovou žádost (malý projekt typu B).		Vom Projektpartner wird ein separater Projektantrag eingereicht (Kleinprojekt Typ B).	
NE		NEIN	
Právní forma partnera	GmbH	Rechtsform des Partners	
4. ÚDAJE O PROJEKTU		4. ANGABEN ZUM PROJEKT	
4.1. Název projektu		4.1. Projektitel	
Naučná stezka NP jižní Moravy		Lehrpfad Nationalpark Südmährens	
Zkratka názvu projektu		Kurzprojekttitel	
Stezka NP		Wanderweg durch den Nationalpark	
4.2. Doba realizace projektu		4.2. Projektlaufzeit	
Zahájení realizace projektu	01.03.2025	Beginn der Projektumsetzung	
Ukončení realizace projektu	31.12.2025	Ende der Projektumsetzung	
4.3. Popis projektu		4.3. Beschreibung des Projektes	
4.3.1. Cíle projektu		4.3.1. Projektziele	
Seznámit návštěvníky NP, odbornou i laickou veřejnost, žáky a studenty škol s důležitou či ohroženou faunou a florou, zajímavými přírodními útvary a ekosystémem NP s jejím významem pro tuto oblast. Zajistit atraktivitu, zvýšit zájem o NP na obou stranách hranice a přírodní bohatství jako takové. Poukázat na jedinečnost území.		NP-Besucher, Fach- und Laienpublikum, Schüler und Studenten mit wichtiger und bedrohter Fauna und Flora, sowie mit interessanten Naturlandschaften und dem Ökosystem des NP bekannt zu machen und mit seiner Bedeutung für dieses Gebiet. Sicherstellung der Attraktivität, Steigerung des Interesses am NP auf beiden Seiten der Grenze und des natürlichen Reichtums als solchem. Die Einzigartigkeit des Gebietes hervorheben.	
4.3.2. Obsah projektu		4.3.2. Projektinhalt	
Odborník na faunu a floru společně se zaměstnanci z obou NP identifikuje a detailně popíše vyskytující se důležité či ohrožené druhy, zajímavé přírodní útvary atp. v oblasti stezky v období března a dubna 2025. Tato fakta budou zpracována do dvojjazyčného textu a vyobrazena na dřevěných tabulích. Tabule v počtu 8 kusů budou umístěny v místě výskytu popisovaného druhu či útvaru v červnu 2025. Umístěné tabule budou v červnu také zpracovány do mapy, ve které bude uvedena celá trasa naučné stezky. V říjnu 2025 proběhne závěrečný odborný seminář pro 20 osob a to pro zaměstnance obou NP.		Ein Experte für Fauna und Flora wird gemeinsam mit Mitarbeitern beider NPs die vorkommenden wichtigen oder gefährdeten Arten, interessante Naturformationen etc. im Bereich des Weges zwischen März und April 2025 identifizieren und detailliert beschreiben. Diese Fakten werden in zweisprachige Texte eingearbeitet und auf Holztafeln dargestellt. Am Vorkommensort der beschriebenen Art bzw. Formation werden im Juni 2025 Tafeln in einer Anzahl von 8 Stück aufgestellt. Die aufgestellten Tafeln werden im Juni auch in die Karte eingearbeitet, die den gesamten Verlauf des Lehrpfades zeigt. Im Oktober 2025 findet ein abschließendes Fachseminar für 20 Personen für Mitarbeiter beider NPs statt.	
4.3.3. Cílové skupiny		4.3.3. Zielgruppen	

Obyvatelé přeshraničního regionu, turisté a návštěvníci obou NP, odborná i laická veřejnost, školy.	Bewohner der Grenzregion, Touristen und Besucher beider NPs, Fach- und Laienöffentlichkeit, Schulen.
4.3.4. Přeshraniční dopad projektu	4.3.4. Grenzüberschreitende Wirkung des Projektes
Zmapování fauny a flory a přírodních útvarů, jenž budou uvedeny na tabulích naučné stezky, která povede skrze národní parky na obou stranách hranice CZ/AT. Tato znalost je důležitá a specifická zejména z pohledu existence Železné opony, která touto oblastí procházela. Právě tato skutečnost může za jedinečnost fauny a flory v NP. Dále bude vytištěna dvojjazyčná mapa celé naučné stezky. Odborná přednáška pro zaměstnance obou NP, která proběhne ve Znojmě.	Kartierung der Fauna und Flora sowie der Naturformationen, die auf den Tafeln des Lehrpfades dargestellt werden, der durch die Nationalparks auf beiden Seiten der Grenze zwischen Tschechien und Österreich führt. Dieses Wissen ist insbesondere im Hinblick auf die Existenz des Eisernen Vorhangs, der durch dieses Gebiet verlief, wichtig und spezifisch. Darüber hinaus wird eine zweisprachige Karte des gesamten Lehrpfades gedruckt. Fachvortrag für Mitarbeiter beider NPs, der in Znojmo stattfinden wird.
4.3.5. Udržitelnost projektu	4.3.5. Dauerhaftigkeit
Udržitelnost zajistí správci NP CZ/AT, jejichž územím stezka prochází. Vzhledem ke stavebním aktivitám (instalace naučných tabulí) bude žadatel dodávat zprávy o udržitelnosti. Vzhledem k existujícímu riziku, že dojde k poškození tabulí, žadatel bere na sebe závazek, že v případě poškození opraví tabule na své náklady.	Die Nachhaltigkeit wird durch die Verwalter der NPs CZ/AT sichergestellt, durch deren Gebiet der Weg verläuft. Aufgrund baulicher Maßnahmen (Einbau von Lehrtafeln) wird der Antragsteller Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Da die Gefahr besteht, dass die Tafeln beschädigt werden, verpflichtet sich der Antragsteller, die Tafeln im Schadensfall auf eigene Kosten zu reparieren.
4.3.6. Územní dopad projektu	4.3.6. Räumlicher Wirkungsbereich des Projektes
Česko	Tschechien
Česko-rakouské pomezí řeky Dyje	Tschechisch-österreichische Grenze des Flusses Thaya
Rakousko	Österreich
Česko-rakouské pomezí řeky Dyje	Tschechisch-österreichische Grenze des Flusses Thaya
4.3.7. Milníky projektu	4.3.7. Projektmeilensteine
Milník č. 1	Meilenstein Nr. 1
Název milníku	Bezeichnung des Meilensteines
Tabule na naučné stezce	Tafel auf dem Lehrpfad
Popis milníku, zapojení partnera, časový plán (max. 700 znaků)	Beschreibung des Meilensteines, Einbindung des Partners, Zeitplan (max. 900 Zeichen)
Odborník společně se zaměstnanci obou NP projedná a navrhne obsah naučných tabulí včetně textu a fotografií v březnu a dubnu 2025. Žadatel společně s partnerem zabezpečí překlad textu do němčiny včetně popisků pod fotografiemi fauny a flory v květnu 2025. Vybraná firma provede potisk a komplexní vyhotovení tabulí včetně dodávky ocelové konstrukce, do které bude tabule zasazena v květnu a červnu 2025. Následnou instalaci kovové konstrukce provedou zaměstnanci NP na základě nákresu s technologickým popisem do betonového základu v červnu 2025. Tato práce bude vykonána v souladu ekologickými požadavky platnými na území NP. Vzhledem k tomu, že žadatel i projektový partner jsou vlastníky pozemku, není nutné předkládat potvrzení souhlasu s instalací. Počet naučných tabulí na naučné stezce na CZ území 5 tabulí a 3 tabule na území AT.	Der Experte wird gemeinsam mit den Mitarbeitern beider NPs im März und April 2025 die Inhalte der Lehrpfadtafeln inklusive Text und Fotos besprechen und vorschlagen. Der Antragsteller sorgt gemeinsam mit seinem Partner für die Übersetzung des Textes ins Deutsche, einschließlich der Bildbeschreibungen unter den Fotos von Fauna und Flora, im Mai 2025. Das ausgewählte Unternehmen übernimmt den Druck und die komplexe Produktion der Platten, einschließlich der Lieferung der Stahlkonstruktion, in die die Platte im Mai und Juni 2025 eingebettet wird. Die anschließende Installation der Metallkonstruktion in das Betonfundament wird von NP-Mitarbeitern auf der Grundlage einer Zeichnung mit technologischer Beschreibung im Juni 2025 durchgeführt. Diese Arbeiten werden in Übereinstimmung mit den auf dem Gebiet des Nationalparks geltenden ökologischen Anforderungen durchgeführt. Da sowohl der Antragsteller als auch der Projektpartner Eigentümer des Grundstücks sind, ist die Vorlage einer Genehmigungsbestätigung für die Installation nicht erforderlich. Die Anzahl der Tafeln auf dem Lehrpfad beträgt auf dem Gebiet der Tschechischen Republik 5 Tafeln und auf dem Gebiet der AT 3 Tafeln.
Výstup milníku a jeho kvantifikace (max. 200 znaků)	Output des Meilensteines und seine Quantifizierung (max. 300 Zeichen)
Naučné tabule na naučné stezce v počtu 8 ks.	Lehrtafeln am Lehrpfad in einer Anzahl von 8 Stück.

Podklady ke splnění milníku (max. 700 znaků)	Nachweise zur Erfüllung des Meilensteines (max. 900 Zeichen)
Fotodokumentace, protokol o předání a převzetí díla.	Fotodokumentation, Bericht über die Übergabe und Abnahme der Arbeiten.
Milník č. 2	Meilenstein Nr. 2
Název milníku	Bezeichnung des Meilensteines
Mapa s trasou naučné stezky	Karte mit dem Verlauf des Lehrpfades.
Popis milníku, zapojení partnera, časový plán (max. 700 znaků)	Beschreibung des Meilensteines, Einbindung des Partners, Zeitplan (max. 900 Zeichen)
Zaměstnanci žadatele a partnera s odborníkem projednají navržený tematický obsah mapy s trasou naučné stezky a upozorněním na významná a zajímavá místa, spolu s partnerem zabezpečí zadání překladu textu a grafického zpracování mapy včetně jejího tisku externí firmě v červnu 2025. Tyto mapy budou bezplatně k dispozici v informačních centrech v regionu.	Die Mitarbeiter des Antragstellers und des Partners besprechen mit dem Experten den vorgeschlagenen thematischen Inhalt der Karte mit der Route des Lehrpfades und der Bekanntmachung wichtiger und interessanter Orte und sorgen gemeinsam mit dem Partner für die Beauftragung der Textübersetzung und grafischen Bearbeitung der Karte inklusive Druck an ein externes Unternehmen im Juni 2025. Diese Karten werden in den Informationszentren der Region kostenlos erhältlich sein.
Výstup milníku a jeho kvantifikace (max. 200 znaků)	Output des Meilensteines und seine Quantifizierung (max. 300 Zeichen)
500 ks tištěné dvojjazyčné mapy naučné stezky.	500 Stück zweisprachige Karten des Lehrpfades.
Podklady ke splnění milníku (max. 700 znaků)	Nachweise zur Erfüllung des Meilensteines (max. 900 Zeichen)
Tištěná dvojjazyčná mapa naučné stezky.	Gedruckte zweisprachige Karte des Lehrpfades.
Milník č. 3	Meilenstein Nr. 3
Název milníku	Bezeichnung des Meilensteines
Závěrečný odborný seminář	Abschließendes Fachseminar
Popis milníku, zapojení partnera, časový plán (max. 700 znaků)	Beschreibung des Meilensteines, Einbindung des Partners, Zeitplan (max. 900 Zeichen)
Odborník na faunu a floru ekosystému NP na obou stranách hranice přednese zaměstnancům obou NP výjimečnost území, poukáže na vliv existence Železné opony na regionální ekosystém, identifikuje druhovou jedinečnost rostlin a živočichů vyskytujících se na území obou NP. Zdůvodní výběr textu a fotografií pro naučné tabule a představí komplexní význam naučné stezky pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti. Podá praktické rady pro zaměstnance obou NP, jak usměrnit návštěvníky naučné stezky tak, aby byl zachován jedinečný charakter území a bylo zabráněno možnému poškození. Předpokládaný termín konání semináře je v říjnu 2025. Odborný seminář je určen pro zaměstnance z NP na obou stranách hranice a bude se konat v místě sídla Správy NP jižní Moravy ve Znojmě v délce trvání 5 hodin.	Ein Experte für die Fauna und Flora des NP-Ökosystems auf beiden Seiten der Grenze wird den Mitarbeitern beider NPs die Einzigartigkeit des Gebiets vorstellen, den Einfluss der Existenz des Eisernen Vorhangs auf das regionale Ökosystem aufzeigen und die identifizieren einzigartige Pflanzen- und Tierarten, die auf dem Territorium beider NPs vorkommen. Begründet die Auswahl von Texten und Bildern für Lehrtafeln und stellt die umfassende Bedeutung des Lehrpfades für die Entwicklung des Tourismus in der Region dar. Er wird den Mitarbeitern beider NPs praktische Ratschläge geben, wie sie Besucher auf den Lehrpfad so leiten können, dass der einzigartige Charakter des Gebiets erhalten bleibt und mögliche Schäden verhindert werden. Der voraussichtliche Termin des Seminars ist Oktober 2025. Das Fachseminar richtet sich an Mitarbeiter des Nationalparks auf beiden Seiten der Grenze und dauert 5 Stunden im Sitz der Südmährischen Nationalparkverwaltung in Znojmo.
Výstup milníku a jeho kvantifikace (max. 200 znaků)	Output des Meilensteines und seine Quantifizierung (max. 300 Zeichen)
Jeden odborný seminář pro zaměstnance z NP na obou stranách hranice.	Ein Fachseminar für Mitarbeiter von NP auf beiden Seiten der Grenze.
Podklady ke splnění milníku (max. 700 znaků)	Nachweise zur Erfüllung des Meilensteines (max. 900 Zeichen)
Pozvánka, program akce, prezenční listina, fotodokumentace z konání akce, text prezentace.	Einladung, Veranstaltungsprogramm, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation der Veranstaltung, Vortragstext.
4.4. Ukazatele výstupu a výsledku	4.4. Output- und Ergebnisindikatoren

Výstup / RCO77 / Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu / cílová hodnota	1	Output / Anzahl der unterstützten kulturellen und touristischen Stätten - RCO 77 / Zielwert
Okomentování cílové hodnoty (max. 300 znaků) - RCO 77	Beschreibung des Zielwertes (max. 400 Zeichen) - RCO 77	
Jde o zkvalitnění cestovního ruchu v atraktivním území NP jižní Moravy a NP Thaya, dá se předpokládat větší zájem návštěvníků o jedinečnou faunu a floru v území.	Es geht darum, die Qualität des Tourismus im attraktiven Gebiet des Südmährischen Nationalparks und des Thaya-Nationalparks zu verbessern, es ist davon auszugehen, dass sich die Besucher mehr für die einzigartige Fauna und Flora in der Region interessieren.	
Výstup / RCO87 / Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce / cílová hodnota	2	Output / Grenzüberschreitend kooperierende Organisationen / RCO 87 / Zielwert
Okomentování cílové hodnoty (max. 300 znaků) - RCO 87	Beschreibung des Zielwertes (max. 400 Zeichen) - RCO 87	
V projektu jde o atraktivní a intenzivní spolupráci žadatele NP jižní Moravy na české straně a partnera projektu NP Thaya na rakouské straně.	Bei dem Projekt handelt es sich um eine attraktive und intensive Zusammenarbeit zwischen dem Antragsteller NP Südmähren auf tschechischer Seite und dem Projektpartner NP Thaya auf österreichischer Seite.	
Výsledek / RCR84 / Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu / cílová hodnota	2	Ergebnis / Organisationen, die nach Projektabschluss grenzüberschreitend zusammenarbeiten / RCR 84 / Zielwert
Okomentování cílové hodnoty (max. 300 znaků) - RCR 84	Beschreibung des Zielwertes (max. 400 Zeichen) - RCR 84	
U obou částí NP jde o dlouhodobou spolupráci žadatele a partnera projektu, přičemž do budoucna je v plánu rozšíření, případně realizaci dalších naučných stezek s aspekty ochrany životního prostředí, vody a v neposlední řadě i historický kontext území. Naplnění tohoto ukazatele výsledku bude doloženo dohodou o spolupráci.	Für beide Teile des NP handelt es sich um eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Antragsteller und Projektpartner, und es ist geplant, in Zukunft weitere Naturlehrpfade mit Aspekten des Umweltschutzes, des Wassers und nicht zuletzt des historischen Kontextes des Gebietes zu erweitern bzw. zu realisieren. Die Erfüllung dieses Ergebnisindikator wird durch eine Kooperationsvereinbarung dokumentiert.	
5. KVALITA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	5. QUALITÄT DER GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT	
5.1. Společná příprava projektu	5.1. Gemeinsame Vorbereitung	
V rámci společné přípravy projektu proběhla pracovní setkání zástupců z obou NP, kde se dohodli na společné spolupráci, dohodli harmonogram prací a rozdělení úkolů v rámci realizace projektu.	Im Rahmen der gemeinsamen Vorbereitung des Projekts fand ein Arbeitstreffen von Vertretern beider NPs statt, bei dem die gemeinsame Zusammenarbeit vereinbart, der Arbeitsplan und die Aufgabenteilung innerhalb der Projektumsetzung vereinbart wurden.	
5.2. Společná realizace projektu	5.2. Gemeinsame Umsetzung	
Na realizaci projektu se podílejí společně zaměstnanci žadatele a jeho projektového partnera. V tomto projektu spolupracují s odborným expertem na naplánování trasy naučné stezky, obsahu tabulí a mapy naučné stezky a na scénáři odborného semináře.	Mitarbeiter des Antragstellers und seines Projektpartners beteiligen sich gemeinsam an der Umsetzung des Projekts. In diesem Projekt planen sie gemeinsam mit einem professionellen Experten die Route des Lernpfads, den Inhalt der Tafeln und der Karte des Lernpfads sowie das Szenario des Fachseminars.	
5.3. Společné financování projektu	5.3. Gemeinsame Finanzierung	
Finanční příspěvek rakouského partnera projektu ve výši 5% z plánovaných celkových způsobilých výdajů projektu.	Finanzieller Beitrag des österreichischen Projektpartners in Höhe von 5 % der geplanten gesamten förderfähigen Ausgaben des Projekts.	
5.4. Společný personál	5.4. Gemeinsames Personal	
V každé části NP bude určen jeden zaměstnanec, který se bude plnohodnotně věnovat realizaci jednotlivých aktivit projektu. Tyto zaměstnanci, kteří umí oba jazyky se budou pravidelně scházet jak fyzicky, tak on-line a řešit záležitosti projektu. Pro odsouhlasení obsahu tabulí a podoby mapy a náplně odborného semináře se na pracovní schůzce sejdou s těmito projektovými manažery zástupci obou stran NP.	In jedem Teil des NP wird ein Mitarbeiter ernannt, der sich voll und ganz der Umsetzung der einzelnen Projektaktivitäten widmet. Diese Mitarbeiter, die beide Sprachen beherrschen, treffen sich regelmäßig sowohl physisch als auch online, um Projektangelegenheiten zu klären. Vertreter beider Seiten der NP treffen sich mit diesen Projektmanagern in einem Arbeitstreffen, um die Inhalte der Tafeln sowie die Form der Karte und Inhalte des Fachseminars abzustimmen.	

6. ROZPOČET A PLÁN FINANCOVÁNÍ		6. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN	
6.1. Rozpočet projektu		6.1. Projektkostenplan	
6.1.1. Rozpočet žadatele		6.1.1. Kostenplan des Antragstellers	
Celkové náklady na projekt (součet přímých a paušálních výdajů)	13 255,97 €	Projektgesamtkosten (Summe der direkten und Pauschalkosten)	
6.2. Plán financování		6.2. Finanzierungsplan	
Finanční zdroje	% podíl	částka v EUR	Finanzierungsquellen
Celkové náklady na projekt	100 %	13 255,97 €	Projektgesamtkosten
Finanční příspěvek z EFRR max. 80 %	80 %	10 604,77 €	Beantragte Kleinprojekt-Förderung max. 80 %
Finanční příspěvek žadatele min. 20 %	20 %	2 651,20 €	Finanzieller Beitrag des Antragstellers min. 20 %
Finanční příspěvek žadatele se skládá z:		Finanzieller Beitrag des Antragsteller besteht aus:	
Finanční příspěvek partnera při společném financování		662,80 €	Kofinanzierung des Partners
Vlastní podíl žadatele		1 988,40 €	Eigenmittel des Antragstellers

Povinné přílohy projektové žádosti:		Verpflichtende Anhänge zum Projektantrag:	
B1: Doklad o právní subjektivitě všech partnerů	<input checked="" type="checkbox"/>	B1: Nachweis der Rechtspersönlichkeit aller Partner	
B2: Doklad o jednatelském oprávnění všech partnerů, pokud není uvedeno v B1	<input type="checkbox"/>	B2: Nachweis der Vertretungsberechtigung aller Partner, falls nicht im B1 angeführt ist	
B3: Prohlášení o partnerství	<input checked="" type="checkbox"/>	B3: Partnerschaftserklärung	
B4: Příklad národního spolufinancování u rakouských partnerů	<input type="checkbox"/>	B4: nationale Kofinanzierungserklärung	
B5: Rozpočet projektu	<input checked="" type="checkbox"/>	B5: Projektkostenplan	
B6a/b: Čestné prohlášení žadatele	<input checked="" type="checkbox"/>	B6a/b: Ehrenerklärung des Antragstellers	
B7: Cenové nabídky, průzkum trhu	<input checked="" type="checkbox"/>	B7 - Preisauskünfte, Marktrecherche	
B8: Projektová dokumentace na stavební práce	<input type="checkbox"/>	B8: Projektdokumentation für Baumaßnahmen	